Ata de Reunião

Data: 28 de março de 2024

Local: Remoto

Participantes: Leonardo, Gustavo Alverga, Francis, Vitória (Time do Front-end).

Tópico da Reunião: Definição de Atribuição de Telas e Cronograma de

Desenvolvimento

Resumo:

A reunião ocorreu de forma remota, com a participação integral do time do front-end. O foco principal foi a divisão das responsabilidades de desenvolvimento das telas entre os integrantes; a opinião do subgrupo acerca das telas criadas e suas complexidades de implementação e um cronograma de implementação interna do subgrupo..

Decisões e Discussões:

Divisão das Telas:

- Foi acordado entre os participantes a distribuição das telas da seguinte maneira:
 - Leonardo ficará responsável pelas telas N° 1, 3, 4, 5.
 - Gustavo Alverga desenvolverá as telas N° 7, 8, 9.
 - Francis será encarregado das telas N° 2, 6, 10, 11.
 - Vitória (fora ter criado as telas, irá refiná-las se preciso).

Cronograma de Desenvolvimento:

- O cronograma foi definido com o objetivo de otimizar o tempo de desenvolvimento e garantir a entrega de todas as telas dentro do prazo.
 Segue o cronograma acordado:
 - 1ª semana: Desenvolvimento de 3 telas, sendo uma tela por integrante.
 - 2ª semana: Desenvolvimento de 4 telas, distribuídas como 1 tela para Leonardo e Gustavo e 2 telas para Francis.
 - 3ª semana: Desenvolvimento de 4 telas, distribuídas como 1 tela para Leonardo, 2 telas para Gustavo e 1 tela para Francis.

Presença:

• Todos os membros do time do front-end estavam presentes e participaram ativamente das discussões e decisões.

Próximos Passos:

- Cada integrante iniciará o desenvolvimento das telas conforme a divisão e o cronograma estabelecidos.
- Será realizada uma reunião de acompanhamento ao final da primeira semana para verificar o progresso e discutir quaisquer desafios enfrentados.
- Ajustes no cronograma ou na divisão das telas serão considerados baseados no feedback dessa reunião de acompanhamento.

Conclusão:

A reunião foi conclusiva e produtiva, com decisões claras tomadas em relação à distribuição das telas e ao cronograma de desenvolvimento. O comprometimento dos participantes em seguir o cronograma e cumprir com suas responsabilidades é essencial para o sucesso do projeto.

Próxima Reunião:

A próxima reunião será realizada ao final da primeira semana do cronograma para avaliação do progresso. A data e hora serão confirmadas por grupos nas redes sociais.

Aprovado por:

Maria Vitória Pimentel Araújo.