### Projeto ES - Grupo 04

# Acompanhamento de atividades 29/02

29 DE FEVEREIRO DE 2024 / 11H30 / SALA 201

#### **PARTICIPANTES**

JOSE VITOR BARBOSA MACIEL, ALEXANDRE BARROS CORLET DOS SANTOS, SABRINA FREIRE BATISTA e FABIO AUGUSTO DIAS MACIEL

#### **PAUTA**

#### Acompanhamento da última reunião

1. Na última reunião foi solicitado que os integrantes realizassem uma passagem pelo código e também pela documentação do framework utilizado. Além disso, os integrantes deveriam começar a estruturar como iriam resolver as atividades que foram repassadas.

#### Novos assuntos

 Os integrantes foram orientados a executarem as ferramentas implementadas no projeto para entender como que o desenvolvimento que irão fazer pode impactar positivamente as métricas atuais do projeto.

## **OBSERVAÇÕES**

• Os integrantes alegaram que não tiveram tanto tempo para uma análise mais profunda sobre o código, devido a provas de outras disciplinas. Com isso, foi estendido o prazo para análise do código até o dia 08/03.

## **AÇÕES NECESSÁRIAS**

 Executar as ferramentas de análise estática e entender como o novo desenvolvimento pode beneficiar as métricas atuais; 2. Dedicar um tempo maior para estudar as soluções já prontas pelo framework que pode auxiliar na resolução das atividades atuais.

## PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Validar desenvolvimento realizado durante o período 24/02 - 08/03. Analisar o que já foi realizado e quais serão as próximas atividades a serem realizadas.